PLANIFICACIÓN COCON

22/5

- Wireframe del rediseño del sitio
 - Modulos de boostrap
- Creación del entorno de trabajo
- Recolección de materiales (img, tipos, paleta, logos)
 - -Primera aproximación a la estructura de home

23/5

- Creación de repositorio en github
 - Comienzo de la 2da página

25/5

- 3 páginas elegidas avanzadas

29/5

- Sitio muy avanzado
- Detalles finales de estilos

01/6

- Ultimas consultas en clase
 - Cerrar el proyecto